



PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO – C.F. 90000860750

(ARCIDIOCESI DI OTRANTO)

P.zza Castello 73032 ANDRANO (LE) – Tel 0836.926710

Pec: santandrea.andrano@pec.it – e-mail: santandrea.andrano@gmail.com

<https://www.diocesiotranto.it>

OGGETTO: P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - AZIONE 6.7 - “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”.

Recupero, Valorizzazione e fruizione culturale dell’Organo a Canne della Chiesa di S. Andrea Apostolo - SUONI-AMO - LUOGHI SONORI – Cod. A0607.315.

CUP: H56J19000030002

DETERMINA DI APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E OMOLOGAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

Det. N. 13/2023
26 maggio 2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA PARROCCHIA DI SANT'ANDREA APOSTOLO

VISTO l’atto Vescovile di nomina n. 98/2002 con il quale veniva affidata al sottoscritto Sac. Antonio Umberto Accogli la responsabilità e la rappresentanza legale della Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, in Andrano (Le);

DATO ATTO

- **che** l’intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento, giusto Atto Dirigenziale N. 122 del 13/04/2021 del Registro delle Determinazioni della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale di Concessione del finanziamento e approvazione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo (BILANCIO VINCOLATO);

- **che** per il Progetto Esecutivo sono state eseguite: la Verifica preventiva, giusto Verbale a firma dei soggetti preposti, ai sensi dell’Art. 26 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in data 17/12/2019; la Validazione, con Verbale a cura del RUP in data 17/12/2019; l’Approvazione, con Atto del Legale Rappresentante in data 18/12/2019;

- **che** con la Determina a contrarre n. **01/2021**, del **29/04/2021**, si disponeva di affidare i *Lavori di Restauro dell’Organo a Canne*, alla **Ditta Tollari Paolo**, con sede in Concordia sulla Secchia (Mo) via Val di Sole, n° 7/A, CAP 41033, P.I. 01601790361, con il ribasso del **3,09%** offerto sull’importo lavori a base d’asta, risultando così l’importo complessivo di **€ 71.315,24**, di cui **€ 70.826,28 per lavori (ribasso 3,09% su € 73.084,59, pari ad economia di € 2.258,31) ed € 488,96 per costi della sicurezza, non ribassati, oltre IVA;**

- **che** con Determina n. 04/2021 del 19/06/2021 è stato approvato il Nuovo Quadro Economico Rideterminato (N.Q.E.R.) a seguito del ribasso offerto dalla Ditta affidataria *Tollari Paolo* per i *lavori di restauro dell’Organo a canne* che quantificava in **€ 149.244,86** l’importo totale di intervento;

- **che** per la valorizzazione e fruizione culturale dell'organo, nel Q. E. alla voce a1.3 Servizi e forniture a base d'asta, per il complessivo importo di € **28.975,00**, oltre IVA al 22% si è proceduto, *con determine separate, all'affidamento del servizio culturale e all'affidamento delle forniture tecnologiche e servizi multimediali connessi*:

- con **Determina n. 03/2022 del 29/03/2022** è stata avviata la procedura e contestuale affidamento per il **servizio culturale**, previsto in progetto dell'**importo a base d'asta di € 1.200,00**, oltre IVA, al restauratore BB.CC. Prof. Francesco Scarcella (C.F. SCRFNC61P12A281J), per l'importo di € **1.200,00**, oltre IVA, con offerta migliorativa, SMARTCIG: Z7A34FF15E;
- con **Determina n. 04/2022 del 29/03/2022** è stata avviata la procedura e contestuale affidamento alla Ditta House of Music (P.I. 04085280750) per il servizio multimediale e acquisizione di forniture tecnologiche connesse, previsto in progetto dell'**importo a base d'asta di € 27.775,00**, oltre IVA, per l'importo offerto di € **24.997,50**, oltre IVA, SMARTCIG: Z0D34FF167;

- **che** per effetto degli affidamenti relativi a servizi e forniture per la valorizzazione culturale di cui alla determina **n. 03/2022 del 29/03/2022** ed alla determina **n. 04/2022 del 29/03/2022**, per l'importo complessivo di € **26.197,50** (oltre IVA), sull'importo a base d'asta di € **28.975,00** (oltre IVA), si è prodotto un ribasso di € **2.777,50** (oltre ribasso IVA al 22%);

- **che** con Determina n. 08/2022 del 28/05/2022 è stato approvato il Nuovo Quadro Economico Rideterminato (N.Q.E.R.) a seguito del ribasso offerto dalla Ditta affidataria House of Music di Stefano Cosi -sull'importo a base d'asta per *forniture tecnologiche e servizi multimediali connessi*- che quantificava in € **145.856,31** l'importo totale di intervento;

RISCONTRATO

- **che** i lavori di restauro furono consegnati il giorno **30/07/2021** come risulta dal Verbale di Consegna dei Lavori, redatto in pari data, firmato senza riserve da parte dell'Impresa Tollari Paolo;
- **che** i lavori di restauro sono stati ultimati in data 14/11/2022 come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori, redatto in data 15/11/2022 dalla D.L.;
- **che** con determina n. 01/2023 del 02/01/2023 risultano approvati gli Atti di contabilità finale dei lavori, il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dalla Direzione dei Lavori in data 16/12/2022 e la liquidazione, a saldo, dell'importo di contratto alla Ditta Esecutrice Tollari Paolo;

RISCONTRATO ALTRESI'

- **che** il servizio culturale per la valorizzazione e fruizione dell'organo è stato avviato in data 29/04/2022, giusto Verbale sottoscritto dall'affidatario prof. Francesco Scarcella e che detto servizio risulta ultimato, per effetto della proroga di giorni uno concessa con determina n. 9/2023 del 27/04/2023, in data 30/04/2023, giusto Certificato di Ultimazione dell'Esecuzione;
- **che** l'appalto per forniture tecnologiche e servizi multimediali connessi per la valorizzazione/fruizione dell'organo è stato avviato in data 30/04/2022 ed è stato ultimato in data 30/04/2023, giusto Certificato di ultimazione dell'Esecuzione;
- **che** con determina n. 10/2023 del 09/05/2023 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione della fornitura di apparecchiature tecnologiche e servizi multimediali, emesso dal RUP/Direttore dell'Esecuzione in data 05/05/2023 e la liquidazione, a saldo, dell'importo di contratto alla Ditta House of Music di Stefano Cosi;
- **che** con determina n. 11/2023 del 13/05/2023 è stato approvato il Certificato di regolare esecuzione dei servizi culturali per la valorizzazione/fruizione dell'organo, emesso dal RUP/Direttore dell'Esecuzione in data 05/05/2023 e la liquidazione, a saldo, dell'importo di contratto al prof. Francesco Scarcella;

CONSIDERATO

- **che** l'importo dell'intervento risulta finanziato interamente dalla Regione Puglia, nell'ambito del P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" - AZIONE 6.7 - "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici". Determinazione del Dirigente Sezione Valorizzazione territoriale n. 8/2019 (pubblicata sul BURP n. 38 del 04.04.2019);

VISTA

- la **Relazione di Omologazione della Spesa** redatta in data 26/05/2023, che si allega alla presente per costituirne parte integrante, con la quale il sottoscritto, in qualità di responsabile unico del procedimento **Omologa** in € **135.949,54** le spese sostenute per l'intervento di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

- **che**, a fronte di tutte le spese sostenute, il Quadro Economico Definitivo di spesa risulta come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO DI SPESA		
A LAVORI, SERVIZI, FORNITURE		
a1.1 Lavori restauro Organo	€	70.826,28
a1.2 Oneri per la sicurezza sui lavori	€	488,96
Totale Lavori liquidati		€ 71.315,24
a1.3.1 Servizi culturali liquidati	€	1.200,00
a1.3.2 Servizi e forniture liquidati	€	24.997,50
a1.3 Servizi e forniture liquidati (a1.3.1 + a1.3.2)	€	26.197,50
TOTALE LIQUIDATO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE (a1.1+a1.2+a1.3)		€ 97.512,74
A1		
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
b1.1 Spese per consulenza e supporto tecnico amministrativo	€	1.000,00
b1.2 Spese per funzioni tecniche (Supporto al RUP)	€	6.000,00
b1.3 Spese per commissioni giudicatrici		-
b1.4 Spese per accertamenti di laboratorio o verifiche tecniche, analisi e collaudi	€	1.100,00
B1 SPESE GENERALI	€	8.100,00
B2 Spese tecniche	€	7.300,00
B3 IVA 22% sul lavori, servizi e forniture (a1.1+a1.2+a1.3.2)	€	21.188,80
B4 IVA 22% su spese generali e tecniche	€	1.848,00
B5 Indennità, contributi per permessi, concessioni, autorizzazioni e allacciamenti, contributo ANAC	€	-
B6 Imprevisti sui lavori (in misura max 10%)	€	-
TOTALE RIDETERMINATO SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S. A.		€ 38.436,80
B1+B2+B3+B4+B5+B6		€ 38.436,80
IMPORTO TOTALE LIQUIDATO		€ 135.949,54

RISCONTRATO

- **che** la Regione Puglia ha erogato alla S. A.:

- il Contributo provvisorio concesso di € 149.244,86, approvato con D.D. n. N. 24 del 21/03/2022 del Registro delle Determinazioni della Regione Puglia di Rideterminazione provvisoria del contributo finanziario concesso e liquidazione del 1° acconto pari al 40%, di € **59.697,94**;

° la Liquidazione del 2° acconto, pari al 55% del contributo rideterminato, a favore della Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Andrano (LE) (BILANCIO VINCOLATO), giusto Atto Dirigenziale del Registro delle Determinazioni, N. 161 del 17/10/2022, di € **82.084,67**;

per complessivi € **141.782,61**;

VISTI

- Il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- tutti gli atti contabili relativi alle spese sostenute;
- le rendicontazioni trasmesse alla Regione Puglia;
- la normativa regionale e nazionale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DATO ATTO che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DETERMINA

1. di approvare il **Quadro Economico Finale** dell'intervento come in premessa riportato;
2. di dare atto che la spesa definitivamente sostenuta e documentata con valore probante, ammonta a complessivi € **135.949,54**, così suddivisi:
 - spesa complessiva **per lavori € 71.315,24** e per IVA al 22% € **15.689,35**, per complessivi € **87.004,59**;
 - spesa per acquisizione forniture e servizi € **26.197,50** e per IVA al 22% € **5.499,45**, per complessivi € **31.696,95**;
 - per spese tecniche e generali € **15.400,00** e per IVA al 22% € **1.848,00**, per complessivi € **17.248,00**;
3. di approvare la **Relazione di Omologazione della spesa** in premessa richiamata e allegata alla presente che omologa in € **135.949,54** la spesa sostenuta, che, raffrontata all'importo erogato dalla Regione Puglia per primo acconto 40% e per secondo acconto 55% per complessivi € **141.782,61**, comporta una **economia realizzata di € 5.833,07**;
4. di trasmettere il presente atto alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza;
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale dell'Arcidiocesi di Otranto: <https://www.diocesiotranto.it/amministrazione-trasparente/>

Andrano, 26/05/2023

Il Rappresentante Legale
Sac. Antonio Umberto Accogli