



PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO – C.F. 90000860750
(ARCIDIOCESI DI OTRANTO)
P.zza Castello 73032 ANDRANO (LE) – Tel 0836.926710
Pec: santandrea.andrano@pec.it – e-mail: santandrea.andrano@gmail.com
<https://www.diocesiotranto.it>

OGGETTO: P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - AZIONE 6.7 - “Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici”.

Recupero, Valorizzazione e fruizione culturale dell’Organo a Canne della Chiesa di S. Andrea Apostolo - SUONI-AMO - LUOGHI SONORI – Cod. A0607.315.

DETERMINAZIONE DI CONCESSIONE PROROGA PER ULTIMAZIONE SERVIZIO CULTURALE FINALIZZATO ALLA VALORIZZAZIONE DELL’ORGANO

CUP: H56J19000030002 - SMARTCIG: Z7A34FF15E

Det. N. 09/2023 27 aprile 2023

IL LEGALE RAPPRESENTANTE/RUP

PREMESSO

- che l’intervento in oggetto è stato ammesso a finanziamento, giusto Atto Dirigenziale N. 122 del 13/04/2021 del Registro delle Determinazioni della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, Sezione Valorizzazione Territoriale di **Concessione del finanziamento** e approvazione del *Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo (BILANCIO VINCOLATO)*;
- che la copertura finanziaria dell’intervento è garantita interamente dalla Regione Puglia, giusto il summenzionato Atto Dirigenziale N. 122 del 13/04/2021;

PREMESSO

- che l’intervento prevede un **servizio culturale di valorizzazione dell’organo** da espletarsi mediante *laboratori* di fruizione gratuita rivolti ad una ampia utenza territoriale e da immettere sulla rete web anche in modalità digitale, per una fruizione a mezzo internet, grazie all’acquisizione di strumentazione tecnologica e servizi multimediali collegati, a sostegno dell’intervento, oggetto di separato affidamento, giusta determina n. 10/2022 del 05/10/2022;

DATO ATTO

- che con Determina a Contrarre n. 01/2022 del 29 gennaio 2022 la S.A. stabiliva di procedere all’acquisizione del **servizio culturale** mediante affidamento diretto ai sensi della Legge 120/2020 (Decreto Semplificazioni), art. 1, co. 2, lett. a), come integrata e modificata dalla Legge n. 108/2021, previa richiesta di preventivo, con offerta migliorativa sulla prestazione richiesta, al Professore organista **Francesco Scarcella** C.F. SCRFNC61P12A281J, residente in Via C. Battisti n. 32, Andrano (Le), per l’importo complessivo di € **1.200,00**, oltre IVA come per legge, se dovuta;
- che con Determina n. 03/2022 del 29 marzo 2022 la S.A. ha stabilito di procedere all’aggiudicazione definitiva, ancorchè non efficace, in pendenza delle verifiche di legge, per l’appalto del servizio di che trattasi al professore organista Francesco Scarcella, C.F. SCRFNC61P12A281J, residente in Andrano

(Le) via C. Battisti, n. 32, per l'importo di € 1.200,00, oltre IVA come per legge, in assenza di costi della sicurezza, con offerta migliorativa;

- che in data **29/04/2022** è stato stipulato contratto di appalto per l'importo di € **1.200,00** al netto di IVA se dovuta e che con verbale in data **29/04/2022** è stato avviato il detto servizio culturale sotto riserva di legge (esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016) indicando il termine per l'ultimazione dell'attività in data 29/04/2023, al fine di rispettare il cronoprogramma di cui al Disciplinare sottoscritto con la Regione Puglia in data 09/04/2021 e successive proroghe;

RISCONTRATO

- che con **determinazione n. 09/2022 del 05/10/2022** veniva disposta l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva del servizio culturale per la valorizzazione dell'organo in oggetto all'organista Prof. **Francesco Scarcella** C.F. SCRFNC61P12A281J, residente in Via C. Battisti n. 32, Andrano (Le), per l'importo complessivo di € **1.200,00**, oltre IVA come per legge, con offerta migliorativa, non sussistendo costi per la sicurezza in quanto non sono state rilevate interferenze;
- che il Prof. Francesco Scarcella in indirizzo, con nota a mezzo pec del 27/04/2023 ha trasmesso alla S.A. una richiesta di proroga del termine contrattuale di giorni **uno**, per ragioni organizzative, cosicché ultimare l'attività in data 30/04/2023 anziché in data 29/04/2023;

CONSIDERATO

- che la proroga dell'ultimazione dei lavori non costituisce allungamento dei tempi accordati dalla Regione Puglia per la conclusione dell'intervento;

DATO ATTO CHE:

- non risultano esistenti cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
- non risultano rapporti di parentela o amicizia tali da interferire con il presente provvedimento;

D E T E R M I N A

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

- **DI CONCEDERE** al Prof. **Francesco Scarcella** C.F. SCRFNC61P12A281J, residente in Via C. Battisti n. 32, Andrano (Le) - affidatario del servizio culturale per l'importo complessivo di € **1.200,00**, oltre IVA come per legge, con offerta migliorativa, non sussistendo costi per la sicurezza in assenza di interferenze - una proroga di giorni **1 (uno)** per l'ultimazione dell'attività;
- **DI FISSARE** la nuova data di ultimazione dell'attività al giorno **30/04/2023** anziché al giorno 29/04/2023;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione, mediante affissione sul sito web istituzionale dell'Arcidiocesi di Otranto: <https://www.diocesiotranto.it/amministrazione-trasparente/>

Andrano, 27/04/2023

Il Legale Rappresentante/RUP
Sac Antonio Umberto Accogli